



ЭРДЭНЭС СИЛВЕР РЕСУРС ХХК
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

2021 оны 04 сарын 26 өдөр

Дугаар А/37

Улаанбаатар хот

Төлөвлөгөө батлах тухай


Компанийн тухай хуулийн 83 дугаар зүйлийн 83.1 дэх заалт, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.4 дэх заалт, “Эрдэнэс силвер ресурс” ХХК-ийн дүрмийн 7.3.3 дахь заалт, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 26 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Компанийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө”-г тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Овоот хяр төслийн 2021 оны геологи хайгуулын ажлын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө”-г хавсралтаар баталсугай.
2. “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн дагуу цар тахлын онцгой нөхцөл байдалд нийцүүлэн төлөвлөгөөнд туссан ажил, үйлчилгээг шуурхай зохион байгуулж ажиллахыг “Овоот хяр” төслийн захирал /Л.Баяраа/ -д даалгасугай.
3. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дотоод хяналтын хэлтсийн дарга /Э.Бямбацогт/-д даалгасугай.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Т.МӨНХБАЯР



“Эрдэнэс Силвер Ресурс” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/37 дугаар тушаалын хавсралт

“ЭРДЭНЭС СИЛВЕР РЕСУРС” ХХК-ИЙН "ОВООТ ХЯР" ТӨСЛИЙН ГЕОЛОГИ ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Төсөвт өртөг, төгрөг	Тухайн онд санхүүжих, төгрөг	Эрх шилжүүлэх эсэх	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа				
						Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Тендер зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх хугацаа	Тайлбар, тодруулга
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Овоот хяр хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн талбайд Геофизикийн соронзон хайгуулын ажил	202,500,000	202,500,000	үгүй	ЗҮТШ	4/27/2021	5/7/2021	6/30/2021	11/30/2021	
2	Овоот хяр хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн талбайд Геофизикийн цахилгаан хайгуулын ажил	195,000,000	195,000,000	үгүй	ЗҮТШ	4/27/2021	5/7/2021	6/30/2021	11/30/2021	
3	Шар хөндий-Хан худгийн хайгуулын талбайнуудад гүйцэтгэх өрөмдлөгийн ажил	1,800,000,000	1,800,000,000	үгүй	НТШ	4/27/2021	5/7/2021	6/15/2021	11/30/2021	
4	Бүргэдийн хайгуулын талбайнуудад гүйцэтгэх өрөмдлөгийн ажил	3,000,000,000	3,000,000,000	үгүй	НТШ	4/27/2021	5/7/2021	6/15/2021	11/30/2021	
5	Овоот хярын хайгуулын талбайд гүйцэтгэх өрөмдлөгийн ажил	1,500,000,000	1,500,000,000	үгүй	НТШ	4/27/2021	5/7/2021	6/15/2021	11/30/2021	
6	Топогеодези /Цооногийн топо холболт, байрзүйн зураг/-ийн ажил	420,000,000	420,000,000	үгүй	ЗҮТШ	4/27/2021	5/7/2021	6/30/2021	11/30/2021	
7	Лабораторийн шинжилгээ	1,850,881,000	1,850,881,000	үгүй	ЗҮТШ	4/27/2021	5/7/2021	6/30/2021	11/30/2021	
8	Овоот хярын эрлийн талбайн геологийн нөөцийг ЭБМЗ-өөр батлуулах	100,000,000	100,000,000	үгүй	ЗҮТШ	4/27/2021	5/7/2021	6/30/2021	11/30/2021	
9	Хойд бүргэдийн ордын ТЭЗҮ боловсруулах	285,000,000	285,000,000	үгүй	ЗҮТШ	4/27/2021	5/7/2021	6/30/2021	11/30/2021	
10	Овоот хяр хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн талбайд Археологийн судалгаа	35,000,000	35,000,000	үгүй	ЗҮТШ	4/27/2021	5/7/2021	6/30/2021	11/30/2021	
11	Овоот хяр хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн талбайд Палентологийн судалгаа	35,000,000	35,000,000	үгүй	ЗҮТШ	4/27/2021	5/7/2021	6/31/2021	11/30/2021	
12	Дээж хадгалах ангар барих	50,000,000	50,000,000	үгүй	ХТШ	4/27/2021	5/7/2021	5/31/2021	6/30/2021	
13	Хээрийн ангийн түр кэмп байгуулах /катеринг/	483,000,000	483,000,000	үгүй	НТШ	4/27/2021	5/7/2021	6/15/2021	11/30/2021	
14	Зөөврийн оффис нийлүүлэх	50,000,000	50,000,000	үгүй	ХТШ	4/27/2021	5/7/2021	5/31/2021	11/30/2021	
15	Дээжний уут нийлүүлэх	162,500,000	162,500,000	үгүй	НТШ	4/27/2021	5/7/2021	6/15/2021	11/30/2021	
	ДҮН	10,168,881,000	10,168,881,000							